



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 2

към договор № Д-40/23.07.2020 г. за доставка на понтон

Днес, 06.08.2021 г., в гр. Русе на основание чл. 116, ал.1, т. 3 от Закон за обществените поръчки между:

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ“, ЕИК: 000513106, ПМС 212/29.11.1999 г., със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Славянска“ №6, представлявана от инж. **Павлин Цонев** - изпълнителен директор, наричана по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна

и **С.Ц. КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА АТГ ГЮРГЕВО ООД (SHIPYARD ATG GIURGIU S.R.L.)**, ЕИК (Уникален регистрационен код): 14625034, номер в Търговския регистър на Румъния: J52/138/08.05.2002 г., със седалище и адрес на управление: ул. „Портулуи“ №2 гр. Гюргево, Румъния, представлявано от Теодор-Георге Апостол – генерален директор и Адриан-Костел Патрике - изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,
(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“ а всеки от тях поотделно „Страна“)

се подписа настоящето допълнително споразумение за изменение на договор № Д-40/23.07.2020 г. за доставка на понтон, сключен на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение № РД-11-145/20.12.2019 г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на плавателни съдове за извършване на драгажна дейност“ за обособена позиция №3 „Доставка на понтон“.

Страните взеха предвид следните обстоятелства:

1. Съгласно чл. 4, ал. 1 от раздел II на договора срокът за изпълнение е 300 календарни дни, считано от датата на подписване на договора, като съгласно чл. 30, ал. 1 от Раздел IX на договора „При обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия (природни бедствия - земетресения; урагани, лоши хидрометеорологични условия, при които спускането на вода, маневрирането при изпитания и/или доставката на понтона на вода е затруднена поради липса на безопасни условия за корабоплаване и маневриране, както и при настъпването на други събития от извънреден характер), страните по договора удължават срока на договора, като подписват анекс към договора“. С Допълнително споразумение №1 от 17.05.2021 г. страните се споразумяват за удължаване на срока на договора с 82 дни предвид обективно закъснение на доставки, необходими за реализация на договора.

2. На 10.06.2021 г. Изпълнителят е уведомил Възложителя за появили се непредвидени обстоятелства, считано от 06.06.2021 г., поради регистрирани закъснения в доставка на основно оборудване, а именно хидравлични компоненти, включително помпи.

3. На 03.08 и 04.08.2021 г. по имейл с вх. № IX-1-797/05.08.2021 г. Изпълнителят е представил доказателствени документи, включително Сертификат за форсмажор №155/03.08.2021 г. от Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево, с които доказва невъзможността за изпълнение на договора в уговорения удължен срок.

В сертификата на Търговската, индустриална и земеделска камара Гюргево се посочва, че закъсненията в доставките се дължат на неблагоприятното въздействие на пандемичната обстановка, на забавено изпълнение от доставчици и поддоставчици на компоненти от основно оборудване- хидравлични компоненти, включително помпи, поради правила и ограничения, наложени в Италия, както и в международен план, липса на материали и персонал в компаниите поради инфекции и карантина, ограничения за пътуване и работа, червени/затворени зони в Италия, които обстоятелства са извън волята на изпълнителя за преодоляването им. Това забавяне е пречка за завършване на работите по договора.

Отбелязана е обективна невъзможност за изпълнение на договорните задължения от страна на изпълнителя, мотивирана от настъпването на непредвидено и неизбежно събитие – появата и разпространението на COVID – 19 и на генерираната от нея ситуация, като настъпилото форсмажорно събитие се очаква да генерира 40 дневно забавяне в изпълнение на договора, като това забавяне се отнася до забавения срок на изпълнение на основни доставки – хидравлични компоненти, включително помпи.

4. На 05.08.2021 г. Изпълнителят е представил писмо изх. №3543/05.08. 2021 г., с което се иска удължаване на срока на договора с 40 календарни дни, основаващо се на представения Сертификат за форсмажор №155/03.08.2021 г. от Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево.

Във връзка с гореизложените обстоятелства, страните се споразумяха за следното:

1. Срокът за изпълнение на Договор за обществена поръчка № Д-40/23.07.2020 г., посочен в чл. 4, ал. 1 от раздел II на договора, се удължава с нов период от 40 дни, посочени в Сертификат за форсмажор №155/03.08.2021 г. от Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево, в който срок се включва изпълнението на всички дейности по договора.

2. Изпълнителят осигурява нова банкова гаранция за изпълнение с нов срок валидност съгласно чл. 23, ал. 1 от договора.

3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от 06.08.2021 г.

Всички останали клаузи на договора за обществената поръчка остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

СТРАНИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИАПД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
С.Ц. КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА АТГ
ГЮРГЕВО ООД



На основание чл. 37 ЗОП чл. 5,
ал. 1, "б" и "в" от Регламент 2016/679

(инж. Павлин Цонев)

На основание чл. 37 ЗОП чл. 5,
ал. 1, "б" и "в" от Регламент 2016/679

(Иваничка Енчева)

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:

(Теодор-Георге Апостол)

На основание чл. 37 ЗОП чл. 5,
ал. 1, "б" и "в" от Регламент 2016/679

ИЗИ. ДИРЕКТОР:

(Адриан-Кодзел Патрике)