



МИНИСТЕРСТВО НА ТЪРГОВИЯТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪБЩЕНИЯТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ“ ГР. РУСЕ, 7000, УЛ. „СЛАВЯНСКА“ № 6, ТЕЛ 082823130; ФАКС 082823131	
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС	ДАТА
D-31	12.08.2021 г.



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1

към договор № Д-38/23.07.2020 г. за доставка на маневрен кораб

Днес, 12.08.2021 г., в гр. Русе на основание чл. 116, ал.1, т.3 от Закон за обществените поръчки между:

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ“, ЕИК: 000513106, ПМС 212/29.11.1999 г., със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Славянска“ №6, представлявана от инж. **Павлин Цонев** - изпълнителен директор и **Яна Радославова** – за директор на дирекция „Административно-правно и финансово стопанско обслужване“, съгласно заповед №РД-11-18/26.02.2021 г., наричана по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна и **С.Ц. КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА АТГ ГЮРГЕВО ООД (SHIPYARD ATG GIURGIU S.R.L.)**, ЕИК (Уникален регистрационен код): 14625034, номер в Търговския регистър на Румъния: J52/138/08.05.2002 г., със седалище и адрес на управление: ул. „Портулуи“ №2 гр. Гюргево, Румъния, представлявано от Теодор-Георге Апостол – генерален директор и Адриан-Костел Патрике - изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна, (**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“) се подписа настоящото допълнително споразумение за изменение на договор №Д-38/23.07.2020 г. за доставка на маневрен кораб, сключен на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение № РД-11-145/20.12.2019 г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на плавателни съдове за извършване на драгажна дейност“ за обособена позиция № 1 „Доставка на маневрен кораб“.

Страните взеха предвид следните обстоятелства:

1. Съгласно чл. 4, ал. 1 от раздел II към договора срокът за изпълнение на договора е 390 календарни дни, считано от датата на подписване на договора, като съгласно чл. 30, ал. 1 от Раздел IX на Договора „При обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия (природни бедствия - земетресения; урагани, лоши хидрометеорологични условия, при които спускането на вода, маневрирането при изпитания и/или доставката на маневрения кораб по вода е затруднена поради липса на безопасни условия за корабоплаване и маневриране, както и при настъпването на други събития от извънреден характер), страните по договора удължават срока на договора, като подписват анекс към договора“.

2. С писмо изх. № 2737/25.06.2021 г. (вх. № IX-1-640/28.06.2021 г.) Изпълнителят е уведомял Възложителя за появили се непредвидени обстоятелства, считано от 22.06.2021 г., представляващи регистрирани закъснения в доставка на основно оборудване, а именно главни двигатели, дизелгенератори, електрически инсталации, електрически табла, разпределителни табла, електрически кабели и аксесоари.

3. С имейл от 04.08.2021 г. (вх. № IX-1-796/05.08.2021 г.) Изпълнителят е представил доказателствени документи, с които доказва закъсненията в изпълнението на договора, включително Сертификат за форсмажор № 152/03.08.2021 г. от Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево.

В Сертификат за форсмажор № 152/03.08.2021 г. се излага подробно и фактическо събитие, породило форсмажорното обстоятелство, неговите последици в отношенията с

договорния партньор и аргументите относно приложимостта на чл. 1351, ал.2) от Гражданския кодекс (бел. ред.: по румънското законодателство), причинно следствена връзка между извиканото форсмажорно обстоятелство и обективната невъзможност да се изпълни задълженията на страната, която се позовава на него. Поради пандемията, причинена от коронавирус Covid -19 и установяването на извънредно положение и епидемиологична обстановка на национално и международно ниво, което наложи широко разпространена карантина, ограничение на вътрешния и международния трафик, отдалеченият начин на работа за служители и множеството ограничения, наложени от властите за борба с пандемията, предизвикаха закъснения при извършване на нормалната ежедневна дейност за текущите договори в Shipyard в А.Т.Г. Гюргево. Поради това обстоятелство се отчита забавено изпълнение при доставката на основно оборудване за завършване на кораба (съответно основните двигатели и дизелгенераторите, които представляват главната мощност на кораба) от страна на Watermota Romania, като първоначалния срок на доставка 30.06.2021 г. се променя с нов краен срок за доставка, съответно 28.09.2021 г., с което се регистрира очаквано закъснение от 90 дни. Поради същото обстоятелство се отчита забавено изпълнение при доставката на друго основно оборудване за завършване на кораба (съответно електрически компоненти, сензори, елементи на автоматизация) от страна на доставчика Marine Tech, като първоначалния срок на доставка 28.06.2021 г. се променя с нов краен срок за доставка, не по-късно от 24.09.2021 г., с което се регистрира очаквано закъснение от 88 дни.

С писмо № 3622/10.08.2021 г. (с вх. № IX-1-829/10.08.2021 г.) изпълнителят предлага удължение на срока на договора с 88 дни.

Страните по договора отчитат обективната невъзможност за изпълнение на договорните задължения, мотивирани от настъпването на непредвидено и неизбежно събитие – появата и разпространението на пандемията от Covid-19 и на генерираната от нея ситуация, като настъпилото форсмажорно събитие се очаква да генерира общо 88 календарни дни забавяне при изпълнение и доставка на маневрен кораб № 1138“.

Във връзка с гореизложените обстоятелства, страните се споразумяха за следното:

1. Срокът за изпълнение на Договор за обществена поръчка № Д-38/23.07.2020 г., посочен в чл. 4, ал. 1 от раздел II към договора, се удължава с периода от 88 дни, посочени в Сертификат за форсмажор № 152/03.08.2021 г. от Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево, в който срок се включва изпълнението на всички дейности по договора.

2. Изпълнителят осигурява нова банкова гаранция за изпълнение с нов срок валидност съгласно чл. 23, ал. 1 от договора.

3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Всички останали клаузи на договора за обществената поръчка остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

СТРАНИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИАПД

На основание чл. 37 ЗОП чл. 5,
ал. 1, "б" и "в" от Регламент 2016/679

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
С.Ц. КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА АТГ
ГЮРГЕВО ООД

ИЗП. ДИРЕКТОР:

(инж. Павлин Цонев)

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:

(Теодор-Георге Апостол)

За ДИРЕКТОР ДАПОСО, съгласно
заповед № РД-14-18/26.02.2021 г.:




(Яна Радославова)

ИЗП. ДИРЕКТОР:

(Адриан-Костел Патрике)

На основание чл. 37 ЗОП чл. 5,
ал. 1, "б" и "в" от Регламент 2016/679



На основание чл. 37 ЗОП чл. 5,
ал. 1, "б" и "в" от
Регламент 2016/679