

Investirare вЪ БагетЪ СЪбуЪ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪБЩЕНИЯТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ“ ГР. РУСЕ, 7000, УЛ. „СЛАВЯНСКА“ № 6, ТЕЛ 082823130, ФАКС 082823131	
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС	ДАТА
8-24	06.07.2021

INTRARE	Nr. 5422	
ISPRE		
Ziua 06	luna 07	Anul 21



КОДЕСЪТЪ НА ТРАНСПОРТА
ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1

към договор № Д-39/23.07.2020 г. за доставка на несамоходен шалан

Днес, 06.07.2021 г., в гр. Русе на основание чл. 116, ал.1, т.3 от Закон за обществените поръчки между:

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ“, ЕИК: 000513106, ПМС 212/29.11.1999 г., със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Славянска“ №6, представлявана от инж. **Павлин Цонев** - изпълнителен директор и **Иваницка Енчева** – директор на дирекция „Административно-правно и финансово стопанско обслужване“,

наричана по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна и

С.Ц. КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА АТГ ГЮРГЕВО ООД (SHIPYARD ATG GIURGIU S.R.L.), ЕИК (Уникален регистрационен код): 14625034, номер в Търговския регистър на Румъния: J52/138/08.05.2002 г., със седалище и адрес на управление: ул. „Портулуи“ №2 гр. Гюргево, Румъния, представлявано от Теодор-Георге Апостол – генерален директор и Адриан-Костел Патрике - изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“ а всеки от тях поотделно „Страна“)

се подписа настоящото допълнително споразумение за изменение на договор № Д-39/23.07.2020 г. за доставка на несамоходен шалан, сключен на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение № РД-11-145/20.12.2019 г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на плавателни съдове за извършване на драгажна дейност“ за обособена позиция №2 „Доставка на несамоходен шалан“.

Страните взеха предвид следните обстоятелства:

1. Съгласно чл. 4, ал. 1 от раздел II към договора срокът за изпълнение на договора е 360 календарни дни, считано от датата на подписване на договора, като съгласно чл. 30, ал. 1 от Раздел IX на Договора „При обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия (природни бедствия - земетресения; урагани, лоши хидрометеорологични условия, при които спускането на вода, маневрирането при изпитания и/или доставката на несамоходния шалан по вода е затруднена поради липса на безопасни условия за корабоплаване и маневриране, както и при настъпването на други събития от извънреден характер), страните по договора удължават срока на договора, като подписват анекс към договора“.

2. На 17.05.2021 г. Изпълнителят е уведомил Възложителя за появили се непредвидени обстоятелства, считано от 14.05.2021 г., представляващи повишена заболеваемост на персонала на изпълнителя вследствие на пандемията, причинена от коронавирус Covid-19, както и регистрирани закъснения в доставка на основно оборудване, а именно котвен винч (котвено устройство), дизелов генератор, хидравлични и електрически компоненти.

3. На 15.06.2021 г., потвърдено с писмо №2551/15.06.2021 г. с вх. № IX-1-596/15.06.2021 г., Изпълнителят е представил доказателствени документи, включително Сертификат за форсмажор №111/10.06.2021 г. от Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево, с

които доказва невъзможността за изпълнение на договора в първоначално уговорения срок с искане за удължаване на срока на договора с 82 дни.

В сертификата на Търговската, индустриална и земеделска камара Гюргево се посочва, че поради пандемията, причинена от коронавирус Covid-19, се е наложила широко разпространена карантина, ограничения на вътрешния и международен трафик. Отдалеченият начин на работа за служители и множество ограничения, наложени от властите за борба с пандемията, са предизвикали закъснения в нормалната ежедневна дейност за текущите договори на Изпълнителя (обмен на техническа информация, проведена със закъснение с доставчици и сътрудници, участващи в проекта, с цел установяване и документирани и сертифицирани на технически решения, приложими за проекта). Също така, се отбелязва за значително намаление или отсъствие на съществен технически персонал, намаляване или спиране на производство поради липса на персонал на доставчици, включително липса на технически решения поради липса на персонал в доставчици. Това води до забавяне в самото производство на основно оборудване, цитирано по-горе, което не зависи от волята на Изпълнителя. Предвид обективната невъзможност за изпълнение на договорните задължения от страна на изпълнителя, мотивирана от настъпването на непредвидено и неизбежно събитие – появата и разпространението на COVID – 19 и на генерираната от нея ситуация и представените доказателствени документи, се очаква 82 дневно забавяне в изпълнението на договора, като това забавяне се отнася до забавените срокове на изпълнение на основни доставки, а именно- котвен винч, дизелов генератор, хидравлични и електрически компоненти.

Във връзка с гореизложените обстоятелства, страните се споразумяха за следното:

1. Срокът за изпълнение на Договор за обществена поръчка № Д-39/23.07.2020 г., посочен в чл. 4, ал. 1 от раздел II към договора, се удължава с периода от 82 дни, посочени в Сертификат за форсмажор №111/10.06.2021 г. от Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево, в който срок се включва изпълнението на всички дейности по договора.

2. Изпълнителят осигурява нова банкова гаранция за изпълнение с нов срок валидност съгласно чл. 23, ал. 1 от договора.

3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му. Всички останали клаузи на договора за обществената поръчка остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

СТРАНИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИАПД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
**С.Ц. КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА АТГ
ГЮРГЕВО ООД**

ИЗП. ДИРЕКТОР:

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:

На основание чл. 37 ЗОП чл. 5,
ал. 1, "б" и "в" от Регламент 2016/679

На основание чл. 37 ЗОП чл. 5,
ал. 1, "б" и "в" от Регламент 2016/679

(инж. Павлин Цонев)

Теодор-Георге Апостол

На основание чл. 37 ЗОП чл. 5,
ал. 1, "б" и "в" от Регламент 2016/679

На основание чл. 37 ЗОП чл. 5,
ал. 1, "б" и "в" от Регламент 2016/679

ДИРЕКТОР ДАПФСО:

ИЗП. ДИРЕКТОР:

(Иваницка Енчева)

(Адриан-Костел Патрике)

