



## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

### № 2

към договор № Д-38/23.07.2020 г. за доставка на маневрен кораб

Днес, 11.11.2021 г., в гр. Русе на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки между:

**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ“**, ЕИК: 000513106, ПМС 212/29.11.1999 г., със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Славянска“ №6, представлявана от инж. **Павлин Цонев** - изпълнителен директор и **Иваничка Енчева** – директор на дирекция „Административно-правно и финансово стопанско обслужване“, наричана по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна и **С.Ц. КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА АТГ ГЮРГЕВО ООД (SHIPYARD ATG GIURGIU S.R.L.)**, ЕИК (Уникален регистрационен код): 14625034, номер в Търговския регистър на Румъния: J52/138/08.05.2002 г., със седалище и адрес на управление: ул. „Портулуи“ № 2 гр. Гюргево, Румъния, представлявано от Теодор-Георге Апостол – генерален директор и Адриан-Костел Патрике - изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна, (**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“) **се подписа настоящото допълнително споразумение за изменение на договор №Д-38/23.07.2020 г. за доставка на маневрен кораб, сключен на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение № РД-11-145/20.12.2019 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на плавателни съдове за извършване на драгажна дейност“ за обособена позиция № 1 „Доставка на маневрен кораб“.**

Страните взеха предвид следните обстоятелства:

1. Съгласно чл. 4, ал. 1 от раздел II към договора срокът за изпълнение на договора е 390 календарни дни, считано от датата на подписване на договора, като съгласно чл. 30, ал. 1 от Раздел IX на Договора „При обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия (природни бедствия - земетресения; урагани, лоши хидрометеорологични условия, при които спускането на вода, маневрирането при изпитания и/или доставката на маневрени кораб по вода е затруднена поради липса на безопасни условия за корабоплаване и маневриране, както и при настъпването на други събития от извънреден характер), страните по договора удължават срока на договора, като подписват анекс към договора“. С Допълнително споразумение № 1 от 12.08.2021 г. страните се споразумяват за удължаване на срока на договора с 88 дни предвид обективно закъснение на доставки, необходими за реализация на договора.

2. На 07.07.2021 г. Изпълнителят е уведомил Възложителя за появили се непредвидени обстоятелства, считано от 28.06.2021 г., поради регистрирани закъснения в доставка на основно оборудване, а именно електрохидравлична система за управление на кораба, с което е изпълнил чл. 30, ал. 5 от Договора.

3. На 27.08.2021 г. Изпълнителят е уведомил Възложителя за появили се непредвидени обстоятелства, считано от 18.08.2021 г., поради регистрирани допълнителни закъснения в доставка на основно оборудване, а именно електрически инсталации, електрически табла, разпределителни табла, с което е изпълнил чл. 30, ал. 5 от Договора.



4. На 01.11.2021 г. с имейл (с вх. № IX-1-1159/01.11.2021 г.) Изпълнителят е представил доказателствени документи, с които доказва закъсненията в изпълнението на договора, включително Сертификат за форсмажор № 189/28.10.2021 г. от Камара на търговията, промишлеността и земеделието - Гюргево. Заедно с документите е приложено и писмо изх. № 4766/28.10.2021 г. на Изпълнителя, с което същият иска удължаване срока на договора с нови 122 дни.

В Сертификата за форсмажор № 189/28.10.2021 г. се излагат подробно обстоятелствата, които са причинили форсмажора, техните последици в отношенията с договорния партньор и аргументите относно приложимостта на чл. 1351, ал.2) от Гражданския кодекс (бел. ред.: по румънското законодателство), причинно следствена връзка между извиканото форсмажорно обстоятелство и обективната невъзможност да се изпълнят задълженията на страната, която се позовава на него, като в тази връзка се посочва, че поради пандемията, причинена от Covid - 19 и обявяването на извънредно положение на национално и международно ниво, ситуация, която наложи повсеместна карантина, ограничения на вътрешния и международния трафик, програма за работа от вкъщи за служителите, както и множеството ограничения, регламентирани от властите за борба с пандемията, се получиха забавяния при извършване на нормална ежедневна дейност за текущите договори, както за Shipyard в А.Т.Г. Гюргево, така и за доставчиците на съоръженията, договорени за строителството на този кораб. Тези обстоятелства са извън волята на Изпълнителя за преодоляването им. Това забавяне е пречка за завършване на работите по договора в удължения с Анекс №1 срок.

Поради пандемията COVID – 19 освен по горепосочените причини допълнително са получени затруднения по отношение на забавяне приемане / доставяне на материали от други доставчици (поддоставчици), необходими за комплектоване на доставките, наличие на големи трудности при получаване на суровина с оглед изпълнение/ производство на компоненти, поради което не може да се спази предварително прогнозирания срок за доставка на електрически инсталации, електрически табла, разпределителни табла (включващи електрически компоненти, сензори, елементи на автоматизация) от Marine Tech Solution предишно предвиден на 24.09.2021 г. Съгласно изпратеното съобщение от 18.08.2021 г. новият срок за доставка се очаква на 30.11.2021 г., което генерира 67 дни закъснение за доставката.

Поради пандемията COVID – 19 освен по горепосочените причини има забавяне на доставката на артикули от други поддоставчици, в Европа и световен мащаб (хидравлични компоненти, сензори, електрически части и др., които са необходими за завършване на тази поръчана система, поради липса на персонал, значителни забавяния в кореспонденцията на доставките, в сравнение с обичайните практики, поради което не може да се спази предварително прогнозирания срок за доставка на основните компоненти, необходими за снабдяване на маневрения кораб с електрохидравлична система за управление (кормило, хидравличен блок, електрическо/електронно задвижване и системи за автоматизация) от доставчика Damen Marine Components, който съобщи за нов срок на доставка, съответно 26.01.2022 г., вместо първоначално договорения срок 30.06.2021 г., което генерира 210 дни закъснение на доставката.

Забавянията от доставчиците Marine Tech и Damen Marine Components натрупват общо допълнително закъснение от 210 дни, като в този период се включват закъсненията от 88 дни, които са предмет на Допълнително споразумение № 1 от 12.08.2021 г.

Страните по договора отчитат обективната невъзможност за изпълнение на договорните задължения, мотивирани от настъпването на непредвидено и неизбежно събитие – появата и разпространението на пандемията от Covid-19 и на генерираната от нея ситуация, като настъпилото форсмажорно събитие се очаква да генерира допълнително 122 (210-88) календарни дни забавяне при изпълнение и доставка на маневрения кораб.

Във връзка с гореизложените обстоятелства, страните се споразумяха за следното:

1. Срокът за изпълнение на Договор за обществена поръчка № Д-38/23.07.2020 г., посочен в чл. 4, ал. 1 от раздел II към договора, удължен с Допълнително споразумение № 1

12.08.2021 г. се удължава с нов период от 122 дни, посочени в Сертификат за форсмажор № 189/28.10.2021 г. от Камара на търговията, промишлеността и земеделието - Гюргево, в който срок се включва изпълнението на всички дейности по договора.

2. Изпълнителят осигурява нова банкова гаранция за изпълнение с нов срок валидност съгласно чл. 23, ал. 1 от договора.

3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Всички останали клаузи на договора за обществената поръчка остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

### СТРАНИ:

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИАПД** На основание чл. 37 ЗОП чл. 5,  
ал. 1, "б" и "в" от Регламент 2016/679

За **ИЗП. ДИРЕКТОР**

Съгласно Заповед за заместване  
№ РД-11-84/05.11.2021 г.:

(инж. Ивелин Занев)

**ДИРЕКТОР ДАПФСО.:**

На основание чл. 37 ЗОП чл. 5,  
ал. 1, "б" и "в" от Регламент 2016/679

(И. Енчева)



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**С.Ц. КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА АТГ  
ГЮРГЕВО ООД**

**ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:**

На основание чл. 37 ЗОП чл. 5,  
ал. 1, "б" и "в" от Регламент 2016/679

(Теодор-Георге Апостол)

**ИЗП. ДИРЕКТОР:**

(Адриан-Костел Патрике)

На основание чл. 37 ЗОП чл. 5,  
ал. 1, "б" и "в" от Регламент 2016/679

